

Таблица 6

С В Е Д Е Н И Я

о степени выполнения мероприятий государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области» за период январь-декабрь 2018 г. (нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
				запланированные (тыс.руб, Гкал, ед.)	достигнутые (тыс.руб, Гкал, ед.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие 3. «Государственная поддержка мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Мероприятие 3.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры»	Управление ТЭК и ЖКХ области, ТОГБУ «РЦЭ», управление градостроительства и архитектуры области	<p>1. Установка устройств компенсации реактивной мощности на заводе АО «ТЗ»Ревтруд».</p> <p>2. Проведена замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники, старых люминесцентных светильников на современные люминесцентные светильники с электронной ПРА, светильники с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ, применение светодиодных и индукционных светильников, установка датчиков движения, установка фотореле для автоматического включения и выключения уличного освещения на заводе АО «ТЗ»Ревтруд».</p> <p>3. Восстановление тепловой изоляции трубопроводов систем теплоснабжения. На заводе АО «ТЗ Ревтруд».</p> <p>4. Проведена замена люминесцентных ламп на светодиодные на Тулиновском приборостроительном заводе ОАО «ТВЕС».</p> <p>5. Капитальный ремонт ВЛ 0,4, 6, 10 кВ (замена провода) на предприятии ПАО «МРСК Центр»-«Тамбовэнерго».</p> <p>7. Реконструкция производственных зданий ПАО «МРСК Центр»-«Тамбовэнерго».</p> <p>8. Модернизация теплогенерирующего оборудования в котельной по адресу: р.п. Первомайский, Первомайский район, ул. Рабочая 76.</p> <p>12. Создание системы энергоменеджмента на предприятии АО «ТЗ «Октябрь», включая интегрированную систему учета энергоресурсов.</p> <p>13. Модернизация системы установок компенсаций реактивной мощности на ТП №2 на предприятии ОАО «Тамбовмаш».</p>	Экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении (тыс.руб) /натуральном выражении (Гкал) 139524,56/8345,89	Экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении (тыс.руб) /натуральном выражении (Гкал) 157584,22/8562,23	нет

			<p>14. Теплогидравлическая наладка системы теплоснабжения и теплопотребления АО «ТЗ Октябрь».</p> <p>15. Реконструкция изоляции трубопроводов тепловой сети. Внедрение системы контроля расхода топлива и регистрации параметров движения автотранспортных средств с дистанционным управлением.</p> <p>16. Проведены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при осуществлении деятельности электро- и тепло-снабжения АО «ТСК».</p> <p>17. Совершенствование водозаборной арматуры АО «ТЗ Октябрь»</p> <p>19. Оснащение повысительного насоса системы водоснабжения ЧРП АО «ТЗ Октябрь»</p> <p>21. Строительство ГПУ мощностью 1067 кВт на предприятии АО «Тамбовмаш».</p> <p>22. В рамках областной адресной инвестиционной программы построено и введено 201,9 км газовых сетей; газифицировано 6773 домовладений.</p>	7 топочных; 188,7 км газовых сетей	4 топочных; 201,9 км газовых сетей	
2.	Основное мероприятие 4 «Реализация инвестиционных проектов по модернизации систем тепло-, водо-, электроснабжения с использованием энергоэффективных технологий» Мероприятие 4.3. «Модернизация систем тепло-, водо-, электроснабжения, включающих модернизацию автоматизированных газовых котельных и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования»	Управление ТЭК и ЖКХ области, ТОГБУ «РЦЭ», управление градостроительства и архитектуры области	<p>1. По условиям концессионного соглашения ежегодное финансирование Концессионера (ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго») на создание Объекта по передаче и распределению электрической энергии на территории области в размере 60 000,0 тыс.рублей. Данное условие действует в течение первых 10 лет срока действия соглашения. В бюджете области на 2017 год предусмотрено 60 000,0 тыс.руб. Концессионеру (ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго») из них перечислено 60 000,0 тыс.руб. на обслуживание 33 объектов электроснабжения.</p> <p>2. По проекту «Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель» выполнены следующие работы: - Строительство блочно-модульной котельной мощностью 27 МВт с инженерными сетями по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Южный в районе д. №16, что подтверждается заключением от 19 ноября 2018 г. № 107 о соответствии</p>	Экономия энергетических ресурсов (электрической энергии) в стоимостном выражении (тыс.руб) /количество обслуживаемых объектов (ед.)/объем реализации тепловой энергии населению (Гкал) 17962,183/33/2000,21	Экономия энергетических ресурсов (электрической энергии) в стоимостном выражении (тыс.руб) /количество обслуживаемых объектов (ед.)/объем реализации тепловой энергии населению (Гкал) 17962,183/33/2000,21	нет

		<p>построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, выданного управлением государственного строительного надзора Тамбовской области;</p> <p>- Строительство блочно-модульной котельной мощностью 3 МВт с инженерными сетями по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, ул.Дорожно-Строительная в районе д. № 22, что подтверждается заключением от 29 октября 2018 г. № 88 о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, выданного управлением государственного строительного надзора Тамбовской области;</p> <p>По всем участкам подготовлена проектно-сметная документация в полном объеме. Получены положительные заключения Государственной экспертизы проектов и положительные заключения достоверности сметной стоимости. Выполнены строительные-монтажные работы, гидравлические испытания. Произведен запуск теплоносителя.</p> <p>3. Подписано три энергосервисных контракта по модернизации уличного освещения на основе современных энергоэффективных технологий в с. Бондари, р.п. Знаменка и г. Котовск Все работы выполнены в полном объеме за счет средств инвестора. В с. Бондари установлено 293 шт. шт., светильников. В р.п. Знаменка установлено 590 шт. светильников. В г. Котовск установлено 974 шт. светильников.</p> <p>4. Осуществлена модернизация системы внутреннего освещения первого пилотного объекта бюджетной сферы МАОУ «СОШ №36» г. Тамбова, где – произведен демонтаж существующих осветительных приборов и монтаж и установка светодиодных осветительных приборов. В общей сложности заменено 1 153 светильника.</p>		
--	--	---	--	--

3.	Основное мероприятие 5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) областных государственных учреждений в области энергосбережения»	Управление ТЭК и ЖКХ области, ТОГБУ «РЦЭ»	<p>Все мероприятия государственного задания выполнены в полном объеме. Кроме того, с превышением запланированного объема выполнены следующие виды работ: нормативно-правовое регулирование (150%), координация мероприятий государственных программ (116%), информационно-аналитическое обеспечение (110,4%), информационная поддержка на базе регионального ДЮЦ «Энефтика» (122,06%).</p> <p>Разработаны 5 ПАО (№ 328 от 04.04.2018, №527 от 25.05.2018, №878 от 30.08.2018, №1480 от 27.12.2018), 1 РАО (№504-р от 12.09.2018).</p> <p>В соответствии с Государственным заданием проведены 6 энергетических обследования бюджетных организаций области с выдачей энергетических паспортов заказчикам при плане 6.</p>	Количество объектов в государственном секторе, выполнивших мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 1 шт.	Количество объектов в государственном секторе, выполнивших мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 1 шт.	нет
----	---	---	---	--	--	-----

Начальник управления ТЭК и ЖКХ области

С.В. Григорьева

Исп.: Начальник отдела ТОГБУ «РЦЭ»

И.А. Воскресенская